
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA BACIA C ‐
DISTRITO DO ESPIGÃO ‐ FASE 1

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Serviço Preliminares 1 25.816,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.816,20

Movimentação de
Terra 2 62.955,42 62.955,41 62.955,41 62.955,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.821,65

Infraestrutura
(Fornecimento e
assentamento da
tubulação) 3 62.069,00 62.069,00 62.069,01 62.069,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.276,02

Infraestrutura (Bocas‐
de‐Lobo / Poços de
Visita ) 4 23.815,50 23.815,50 23.815,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.446,48

Infraestrutura (Guias
/ Sarjetas /
Pavimentação) 5 0,00 0,00 0,00 65.991,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.991,90

Infraestrutura (Escada
de Dissipação) 6 39.530,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.530,59

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA BACIA C ‐
DISTRITO DO ESPIGÃO ‐ FASE 1

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Serviço Preliminares 1 25.816,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.816,20

Movimentação de
Terra 2 62.955,42 62.955,41 62.955,41 62.955,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.821,65

Infraestrutura
(Fornecimento e
assentamento da
tubulação) 3 62.069,00 62.069,00 62.069,01 62.069,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.276,02

Infraestrutura (Bocas‐
de‐Lobo / Poços de
Visita ) 4 23.815,50 23.815,50 23.815,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.446,48

Infraestrutura (Guias
/ Sarjetas /
Pavimentação) 5 0,00 0,00 0,00 65.991,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.991,90

Infraestrutura (Escada
de Dissipação) 6 39.530,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.530,59

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA BACIA C ‐
DISTRITO DO ESPIGÃO ‐ FASE 1

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Serviço Preliminares 1 25.816,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.816,20

Movimentação de
Terra 2 62.955,42 62.955,41 62.955,41 62.955,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.821,65

Infraestrutura
(Fornecimento e
assentamento da
tubulação) 3 62.069,00 62.069,00 62.069,01 62.069,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.276,02

Infraestrutura (Bocas‐
de‐Lobo / Poços de
Visita ) 4 23.815,50 23.815,50 23.815,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.446,48

Infraestrutura (Guias
/ Sarjetas /
Pavimentação) 5 0,00 0,00 0,00 65.991,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.991,90

Infraestrutura (Escada
de Dissipação) 6 39.530,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.530,59

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:


		2023-08-04T10:56:02-0300
	LSV ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:40881980000101


		2023-08-04T11:12:27-0300
	ANDRE MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS:16642544803




